

Ogłoszenie nr 500278207-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

**Nowa Sól: Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – ETAP I  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 635965-N-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 500021677-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Nowosolski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki , 67100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 586 800, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl, faks 684 586 831.

Adres strony internetowej (url): www.powiat-nowosolski.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – ETAP I

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IF.272.22.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – etap I. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje w Etapie I – zagospodarowania terenu z przejściem oraz naprawy i malowania elewacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzi: 1) Dokumentacja projektowa: a) Projekt budowlany; b) projekt wykonawczy; c) aranżacja wnętrza 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) + załączniki 1,2,3,4 do STWiOR; 3) przedmiary robót: a) ogólnobudowlany; b) inst.sanitarnych; c) inst.elektrycznych; d) winda i podjazd dla niepełnosprawnych. 4) wzór umowy - załącznik nr 7; Uwaga: Załączone przez Zamawiającego przedmiary mają charakter informacyjny i pomocniczy do kalkulacji kosztów. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej lub ich błędna ilość nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia umownego. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub STWiOR nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane

roboty celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje konieczne do wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, przygotowania oferty i podpisania umowy.  
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45111220-6 45262500-6 45111220-6 45223500-1 45262310-7 45262522-6 45441000-0 45324000-4 45431000-7 45400000-1 45332400-7 45343000-3 45330000-9 45331100-7 45331200-8 45310000-3 45315600-4 45312100-8 45312200-9 45262210-6 45313000-4

**II.4) Główny kod CPV:** 45111300-1

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Data zakończenia:2018-11-30

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

15/11/2018

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Pismem z dnia 07.11.2018r. Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu do 10.01.2019 r. Zgodnie z art.144 ust.1 pkt.1 Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu nr 635965-N-2018 (rozdz.IV ust.5) z dnia 2017-12-22 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia( pkt.20.3) .§ 16 ust.1 umowy dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części.po przeprowadzonej analizie zasadności - zamawiający przedłużył termin zakończenia do 10 stycznia 2019r.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**